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Preliminar tidplan for
Bonum Brf Boulogner

1. Séljstart

September 2021. Bostaderna slapps till
forsaljning. Medlemmar i Riksbyggen Fortur ges
majlighet att valja bostad forst.

Férhandsavtal tecknas mellan képare och
bostadsrattsforeningen. Forskott om 2% av
koépeskillingen, max 75 000 kr. Betalningsvillkor 14
dagar.

#

2. Byggstart

Mars 2022. Nu satts spaden i backen och bygget
av bostaderna paborjas.

3. Inredningsval

April 2023. Under perioden for inredningsval ges
mdjlighet att géra kostnadsfria inredningsval eller
tillval mot en extra kostnad. Efter valperioden kan
inga andringar géras med hansyn till byggets
tidplan. 20% av tillvalssumman faktureras.

Betalningsvillkor 30 dagar. 4. Upp|5telse
Kvartal 1 2024. Bostadsrattsféreningens
. @ ekonomiska plan ar registrerad och bostaderna

kan upplatas. Upplatelseavtal tecknas mellan
kopare och bostadsrattsforeningen.
Handpenning om 10% av kopeskillingen (med
avdrag for redan inbetalt forskott) faktureras
képaren. Betalningsvillkor 30 dagar. Resterande
90% betalas i samband inflyttningen.

5. Tilltrade

Preliminart September 2024. Bostaderna ar nu
besiktigade och godkanda for inflyttning. Exakt
tilltradesdag presenteras i det tecknade
upplatelseavtalet. Resterande del av insatsen
samt slutlikvid for eventuella tillval ska vara
betalda senast pa tilltradesdagen. Kvitto pa
slutbetalning ska visas upp for att erhalla nycklar.

VALKOMMEN
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Eventuella projekteringsandringar av byggnationen kan ske under byggtiden.



